

**Dodatek ke
Smlouvě o dílo
dle občanského zákoníku**

OBEC VELKÁ BUKOVÁ

270 23 Křivoklát, okres Rakovník

Zastoupený : ing. Pavlem Mouchou - starostou

Bank. spojení : ČS a.s. Rakovník, č.ú. 540596319/0800

IČO : 00244571

DIČ : CZ 00244571 – není plátce DPH

Telefon : 313 558 137

(dále jen „objednatel“)

a

Společnost: Zednictví Hrdlička

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupená:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Rakovníku, č.j.
dne 10.10.1996

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10.7.2018:

I. Předmět plnění a doba

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo: „**Úpravy toalet v domě č.p.6 v k.ú. Velká Buková, na pozemcích p.č. st. 28/1 a p.č. 740/1 dle projektové dokumentace zpracované Ing. leníčkem v dubnu 2017**“

Termín provedení díla je stanoven do **30.11.2018**

II. Cena a platební podmínky

- 1.Cena za provedení prací a služeb dle článku I. této smlouvy je stanovena na základě výběrového řízení ukončeného dne 28.5.2018 ve výši 749.420,- Kč bez DPH.
2. Celá stavba byla po dohodě investora, autorského dozoru a dodavatele zvětšena o 55 cm šířky objektu, navýšen byl rozsah dalších činností.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je „Příloha k dodatku č. 1 ze dne 30.10.2018“, která obsahuje soupis položek a cenu navýšení.

4. Na základě víceprací odsouhlasených investorem a autorským dozorem se cena díla navyšuje o částku 126.425,- Kč

DPH je stanoveno ve výši 0,- Kč

Celková cena je stanovena ve výši **875.845,- Kč**

(slovy osmsesedmdesátpěttisícosmsetčtyřicetpět korun českých)

Cena uvedená v tomto článku zahrnuje i materiál, dopravné a další náklady, které zhotovitel vynaloží ke splnění účelu této smlouvy. Za provedené služby zhotovitel objednateli vystaví faktury se splatností do 10. dnů po vystavení. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu. Za datum zdanitelného plnění se považuje skutečné datum předání předmětu plnění. Provedené práce budou placeny na základě měsíční fakturace a vyúčtování skutečně provedených prací do výše 90% ceny díla. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodětku zapsaného v protokolu (předání a převzetí díla).

III. Podmínky provádění díla

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny

IV. Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Na důkaz projevu své svobodné vůle smluvní strany připojují své vlastnoruční podpisy.

datum a místo: 30.10.2018 Velká Buková

Podpisy:

.....
.....



**Vícepráce - navýšení rozpočtu za práce a materiál při rekonstrukci toalet v
č.p. 6, Velká Buková**

Příloha k dodatku č.1 ze dne 30.10.2018

činnost	rozsah	náklady v Kč
bourání zdiva	2,88m ³	1988
kopání základů	1,26m ³	882
betonování základů	1,26m ³	3654
zdivo obvodové	6,87m ²	6956
přizdívka při staré stávající zdi	25m ²	12826
odvětrávací kanálek, otvor 15x20cm	10bm	3600
obklad	7,7m ²	5775
dlažba	5,71m ²	4282
sokl- zvýšení o 25 cm		3100
bourání a dozdivání staré římsy	12,5 m ³	2900
desky OSB	7m ²	2100
lepenka na střechy	7,5 m	950
tepelná izolace na strop	7m ²	1800
izolace na fasádu, vata	4m ²	4000
zídka z KBB	3bm	
žlabovky	6bm	
dlažba vymívaný kamínek a podbetonování		4600
zábradlí, dřevěné sloupky	3bm	2100
hranoly na nastavení zárubní u hlavních dveří a dveří do skladu		1200
palubky	45m ²	12507
trámy na pergolu vč. Práce		24350
střešní latě	225 bm	3375
přesun hmot		9700
doprava materiálu		3800
obklad - listely	komplet	9980
vícenáklady celkem		126425